



# ***Réfection de la rue du Pont***


Réunion d'information  
7 mai 2021

## ***Objet des travaux***



- ▶ **Réduire la vitesse des véhicules**
  - ▶ Courbes de la rue redessinées
  - ▶ Mise en place de bordures hautes
  
- ▶ **Sécuriser la circulation des piétons**
  - ▶ Élargissement du passage piétons
  - ▶ Création d'un ilot central au niveau de la MPE
  
- ▶ **Sécuriser la circulation des cyclistes**
  - ▶ Création d'une voie cyclable en montée  
(sens : Vert-Touquet → pont)

## ► Plan de la rue après travaux



# ***Phasage des travaux***

## ► Phase 1

PHASAGE DU  
CHANTIER




TRAVAUX EN COURS



TRAVAUX TERMINÉS (HORS TAPIS)



TRAVAUX TERMINÉS



► 17 mai – 30 juin (6 semaines ½)

► Travaux sur la partie MPE – Vert-Touquet

## ► Phase 2

PHASAGE DU  
CHANTIER



2




TRAVAUX EN COURS



TRAVAUX TERMINÉS (HORS TAPIS)



TRAVAUX TERMINÉS



- 1<sup>er</sup> juillet – 6 août (5 semaines ½)
- Travaux sur la partie Rondpoint du pont – MPE

## ► Phase 3

PHASAGE DU  
CHANTIER



3




TRAVAUX EN COURS



TRAVAUX TERMINÉS (HORS TAPIS)



TRAVAUX TERMINÉS



- 9 août – 20 août (2 semaines)
- Travaux sur le rondpoint du pont (pont coupé à la circulation routière)

## ► Phase 4

PHASAGE DU  
CHANTIER



4




TRAVAUX EN COURS



TRAVAUX TERMINÉS (HORS TAPIS)



TRAVAUX TERMINÉS



- 23 aout – 27 aout (1 semaine)
- Réalisation du tapis de la rue

# ***Modalités pratiques***

- ▶ **Responsables du chantier**
  - ▶ Métropole européenne de Lille
  - ▶ Société : Jean Lefebvre
  
- ▶ **Horaires du chantier**
  - ▶ Du lundi au vendredi
  - ▶ 7 h – 12 h      12 h 30 – 16 h 30
  
- ▶ **Référent du chantier**
  - ▶ Présent en permanence sur le chantier
  - ▶ Identifiable par un casque bleu

## ▶ Circulation

- ▶ Interdite aux véhicules
- ▶ Autorisée aux piétons et cyclistes à pied

## ▶ Stationnement

- ▶ Autorisé aux véhicules des riverains  
à partir du 1<sup>er</sup> juillet

## ▶ Collecte des déchets

- ▶ Sur le parking de la salle Lucien-Guest
- ▶ Possibilité de les sortir la veille :  
la société les mettront sur le lieu de collecte



# ***Réfection de la rue du Pont***

Réunion d'information  
7 mai 2021